

**Календарный план-график реализации мероприятий проекта
«Благоустройство общественной территории г. Кириллова – Липовый парк»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Годы / кварталы							
		2019				2020			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Разработка эскизного проекта благоустройства центральной части города Кириллова (участие студентов Вологодского государственного университета)	X (выполнено в 2018 году)							
2.	Разработка дизайн-проекта «Благоустройство общественной территории г. Кириллова – Липовый парк»	X (выполнено в 2018 году)							
4.	Проведение инженерно-топографических работ			X					
5.	Разработка проектно сметной документации			X	X				
6.	Получение положительного заключения проектно-сметной документации				X				
7.	Проведение конкурсных процедур (44-ФЗ)				X	X			
8.	Проведение археологического исследования территории, получение заключение историко-архитектурной экспертизы (проведение археологического надзора						X	X	
	Реализация проекта						X	X	
9.	Приемка выполненных работ							X	X